

АКТ
выездной проверки муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом искусств «Ритм», сокращенное
наименование МБУДО «Дом искусств «Ритм»

город Курск

01 октября 2020 года

Выездная проверка проведена в соответствии с планом контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления города Курска на 2020 год и на основании приказа контрольно-ревизионного управления от 18.09.2020 № 41/03-1.3 «О назначении выездной проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом искусств «Ритм».

Тема выездной проверки: Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок, проведенных в рамках национального проекта «Образование».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 17.09.2020.

Выездная проверка проведена в составе: консультанта отдела ревизий контрольно-ревизионного управления города Курска Шевляковой А.И. (руководитель проверки), консультанта отдела ревизии контрольно-ревизионного управления города Курска Врацких Е.В.

Срок проведения выездной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил 5 рабочих дней с 22.09.2020 по 28.09.2020.

Общие сведения об объекте контроля

Полное наименование – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом искусств «Ритм», сокращенное наименование МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее – МБУДО «Дом искусств «Ритм», объект контроля).

МБУДО «Дом искусств «Ритм» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц с присвоением: ОГРН 1034637019856; ИНН 4629028199; КПП 463201001.

Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности объекта контроля: Российская Федерация, Курская область, 305040, Курская область, город Курск, проспект Хрущева, д. 4а, телефон: (4712) 51-80-10 (приемная).

МБУДО «Дом искусств «Ритм» имеет в своей структуре структурное подразделение, обеспечивающее осуществление образовательной деятельности, филиал, расположенный по адресу: 305040, Курская область, город Курск, ул. Пучковка, д. 51, телефон: (4712) 57-39-89.

МБУДО «Дом искусств «Ритм» является юридическим лицом, действует на основании Устава, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, печать с

полным и сокращенным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана МБУДО «Дом искусств «Ритм» комитетом образования и науки Курской области 09.02.2016 № 2096 серия 46 Л 01 №0000253, с бессрочным сроком действия.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» в проверяемом периоде в отделении Федерального казначейства по городу Курску были открыты лицевые счета:

№ 20446U45360 (субсидия на выполнение муниципального задания);

№ 21446U45360 (субсидия на иные цели).

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» осуществляет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Курска» (далее - МКУ «ЦБ МОУ ДОД г. Курска») на основании договора о бухгалтерском обслуживании от 10.10.2013 года (в ред. от 16.04.2018 №6/н).

Распорядителями средств в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи финансовых документов: директор МБУДО «Дом искусств «Ритм» Атрепьева Елена Георгиевна (приказы комитета образования города Курска от 06.05.2015 года № 132-л «О назначении Атрепьевой Е.Г.», от 04.05.2018 года №441-л «О сроке действия трудового договора Атрепьевой Е.Г.»);

- с правом второй подписи финансовых документов начальник МКУ «ЦБ МОУ ДОД г. Курска» - Правдина Ирина Васильевна (приказ комитета образования города Курска от 01.10.2001 №286 «О назначении Правдиной И.В.»).

Учредителем и собственником имущества МБУДО «Дом искусств «Ритм» является муниципальное образование «Город Курск».

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска.

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении МБУДО «Дом искусств «Ритм», осуществляет от имени муниципального образования «Город Курск» комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска.

В проверяемом периоде МБУДО «Дом искусств «Ритм» руководствовалось Уставом, утвержденным приказом комитета образования города Курска от 25.12.2015 №1322 и зарегистрированным в ИФНС по городу Курску 13.01.2016 ГРН 2164632052869.

В соответствии с п. 8.1 Устава МБУДО «Дом искусств «Ритм» источниками формирования имущества в денежной и иных формах являются:

имущество, закрепленное за ним Собственником на праве оперативного управления;

имущество, приобретенное им за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

имущество, приобретенное им за счет собственных средств, в том числе

доходов, полученных от оказания платных образовательных и иных платных услуг, сдачи имущества в аренду и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения, добровольных (благотворительных) пожертвований и целевых взносов физических и юридических средств;

средства бюджета города Курска, предоставляемые в установленном порядке Учреждению в виде субсидий: на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания, на осуществление капитальных вложений в основные средства Учреждения (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности), на иные цели;

гранты в форме субсидий из средств соответствующего бюджета;

доходы Учреждения, полученные от оказания платных образовательных и иных платных услуг, сдачи имущества в аренду и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения;

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В текущем периоде 2020 года финансовое обеспечение выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка», входящий в состав национального проекта «Образование» МБУДО «Дом искусств «Ритм» осуществлялось в виде субсидий на иные цели из бюджета города Курска на основании соглашений, заключенных с Учредителем от 28.07.2020 №20-2020-08208, от 05.08.2020 № 20-2020-08208/1, от 19.08.2020 №20-2020-08208/2 «О предоставлении субсидии на иные цели».

В план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (в последней редакции на момент проверки), утвержденный директором МБУДО «Дом искусств «Ритм» 01.09.2020, включен объем финансового обеспечения по плановым показателям поступлений субсидии на иные цели - на сумму 4626871,39 руб. (в т. ч. в рамках реализации нацпроектов – 3208041,15 руб.).

В проверяемом периоде в рамках национального проекта «Образование» МБУДО «Дом искусств «Ритм» осуществлены закупки оборудования в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе регионального проекта «Успех каждого ребенка» для осуществления образовательной деятельности» по контрактам, заключенным по результатам электронного аукциона :

- с ИП Потараловой Е.В. от 09.06.2020 №0185811244 на сумму 244480 руб., от 15.06.2020 № 012 на сумму 318129,23 руб.;
- с ИП Соколов А.С. от 15.06.2020 №011 на сумму 168704,78 руб.;
- с ООО «Интеграционные решения» от 15.06.2020 №019 на сумму 1569759,02 руб.;
- с ООО «СЕВЕРНЫЙ ГРАНИТ» от 15.06.2020 №016 на сумму 246568,74 руб.;

- с ИП Дударев А.В. от 22.06.2020 №017 на сумму 660399,38 руб.

Выездная проверка проведена по документам, представленным МБУДО «Дом искусств «Ритм», а также на основании информации, размещенной в Единой информационной системе по адресу www.zakupki.gov.ru.

Контрольные мероприятия контрольно-ревизионным управлением города Курска в отношении МБУДО «Дом искусств «Ритм» ранее не проводились.

(Приложение 1 на 3 л. – копии приказов от 06.05.2015 года № 132-л на 1 л., от 04.05.2018 года №441-л на 1 л., от 01.10.2001 №286 на 1 л.).

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

В соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 настоящего Федерального закона.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов МБУДО «Дом искусств «Ритм» содержит позиции путем закупки по итогам проведения электронного аукциона:

- «Поставка изделия и принадлежности для туризма в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее - «Поставка изделия и принадлежности для туризма»), – ИКЗ 203462902819946320100100110003230244 (измененный 10 от 07.05.2020) на основании ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ с объемом финансового обеспечения 360275,80 руб.;

- «Поставка игр и игрушек в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее - «Поставка игр и игрушек»), ИКЗ 203462902819946320100100170003240244 (измененный 10 от 07.05.2020) на основании ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ с объемом финансового обеспечения 950215,26 руб.;

- «Поставка приборов, аппаратуры и устройств учебных демонстрационных естественнонаучной направленности в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее - «Поставка приборов, аппаратуры и устройств учебных») ИКЗ 203462902819946320100100120003299244 (измененный 10 от 07.05.2020) на основании ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ с объемом финансового обеспечения 355451,69 руб.;

- «Поставка спортивных товаров в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее - «Поставка спортивных товаров»), ИКЗ 203462902819946320100100160003230244 (измененный 10 от 07.05.2020) на основании ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ с объемом финансового обеспечения 362082,58 руб.;

- «Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования, техники бытовой электронной в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее - «Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования»), ИКЗ 203462902819946320100100190000000244 (измененный 10 от 07.05.2020) на основании ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ с объемом финансового обеспечения 2025496,07 руб.;

- «Поставка интерактивного комплекса с программным обеспечением в целях выполнения мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» (далее - «Поставка интерактивного комплекса»), ИКЗ 203462902819946320100100180005811244 (измененный 10 от 07.05.2020) на основании ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ с объемом финансового обеспечения 244480 руб.

Пунктом 3.7.1. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее - Методические рекомендации № 567) предусмотрено, что в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения

НМЦК рекомендуется направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

По закупке «Поставка изделия и принадлежности для туризма» в Разделе №2 Информационной карты аукциона в электронной форме № 0144300004020000176 от 21.05.2020 обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК) предусмотрено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В подтверждение обоснования проверке представлен расчет НМЦК от 29.04.2020, произведенный в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно которому НМЦК составила 360275,80 руб.

Проверкой установлено, что МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с указанием сроков представления информации: ООО «Инвестиции школам» (от 20.03.2020 №319), Производственный кооператив «ДИО» (от 06.04.2020 №326), ООО «Всегда Высокий стиль» (от 06.04.2020 №325), что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

В адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» в установленные сроки от указанных поставщиков поступили коммерческие предложения.

Согласно представленному расчету по закупке №0144300004020000176 НМЦК определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих предложений (п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций № 567).

По закупке «Поставка игр и игрушек» в Разделе №2 Информационной карты аукциона в электронной форме № 0144300004020000177 от 21.05.2020 обоснование НМЦК предусмотрено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В подтверждение обоснования проверке представлен расчет НМЦК от 29.04.2020, произведенный в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно которому НМЦК составила 950215,26 руб.

Проверкой установлено, что МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с указанием сроков представления информации: ООО «Интеграционные решения» (от 24.03.2020 №320), ООО «Бизнес-решения» (от 24.03.2020 №324), ИП Лучников Д.В. (от 24.03.2020 №323), что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

В адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» в установленные сроки от указанных поставщиков поступили коммерческие предложения.

Согласно представленному расчету по закупке №0144300004020000177 НМЦК определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих предложений (п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций № 567).

По закупке «Поставка приборов, аппаратуры и устройств учебных» в Разделе №2 Информационной карты аукциона в электронной форме № 0144300004020000179 от 21.05.2020 НМЦК предусмотрено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В подтверждение обоснования проверке представлен расчет НМЦК от 06.05.2020, произведенный в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно которому НМЦК составила 355451,69 руб.

Проверкой установлено, что МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с указанием сроков представления информации: ООО «Риан» (от 04.05.2020 №337), ООО «Бизнес-решения» (от 04.05.2020 №338), ИП Лучников Д.В. (от 04.05.2020 №339), что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

В адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» в установленные сроки от указанных поставщиков поступили коммерческие предложения.

Согласно представленному расчету по закупке №0144300004020000179 НМЦК определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих предложений (п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций № 567).

По закупке «Поставка спортивных товаров» в Разделе №2 Информационной карты аукциона в электронной форме № 0144300004020000175 от 21.05.2020 НМЦК предусмотрено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В подтверждение обоснования проверке представлен расчет НМЦК от 29.04.2020, произведенный в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно которому НМЦК составила 362082,58 руб.

Проверкой установлено, что МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с указанием сроков представления информации: Инвестиции школам (от 20.03.2020 №318), Производственный кооператив «ДИО» (от 24.03.2020 №321), ООО «Всегда Высокий Стилль» (от 24.03.2020 №322), что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

В адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» в установленные сроки от указанных поставщиков поступили коммерческие предложения.

Согласно представленному расчету по закупке №0144300004020000175 НМЦК определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих предложений (п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций № 567).

По закупке «Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования» в Разделе №2 Информационной карты аукциона в электронной форме № 0144300004020000174 от 21.05.2020 НМЦК предусмотрено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В подтверждение обоснования проверки представлен расчет НМЦК от 06.05.2020, произведенный в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно которому НМЦК составила 2025496,07 руб.

Проверкой установлено, что МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с указанием сроков представления информации: ООО «Риан-Курск» (от 05.05.2020 №335), ИП Лучников Д.В. (от 05.05.2020 №336), ООО «Бизнес-Решения» (от 05.05.2020 №334), что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

В адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» в установленные сроки от указанных поставщиков поступили коммерческие предложения.

Согласно представленному расчету по закупке №0144300004020000174 НМЦК определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих предложений (п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций № 567).

По закупке «Поставка интерактивного комплекса» в Разделе №2 Информационной карты аукциона в электронной форме № 0144300004020000173 от 21.05.2020 НМЦК предусмотрено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В подтверждение обоснования проверки представлен расчет НМЦК от 10.04.2020, произведенный в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно которому НМЦК составила 244480 руб.

Проверкой установлено, что МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с указанием сроков представления информации: ООО «Интеграционные решения» (от 06.04.2020 №328), ООО «Бизнес Решения» (от 06.04.2020 №331), ИП Коротких В.А. (от 06.04.2020 №332), что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

В адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» в установленные сроки от указанных поставщиков поступили коммерческие предложения.

Согласно представленному расчету по закупке №0144300004020000173 НМЦК определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих предложений (п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций № 567).

Запросы о предоставлении ценовой информации по всем вышеуказанным закупкам содержат подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества товара (п. 3.10.1. Методических рекомендаций № 567).

В представленных коммерческих предложениях поставщиков указаны технические требования товаров, заявленные МБУДО «Дом искусств «Ритм» в запросах о предоставлении ценовой информации (п. 3.13.3. Методических рекомендаций № 567).

Проверкой установлено, что обоснование НМЦК в отношении вышеуказанных закупок произведено в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

(Приложение 2 на 88 л. – копии: расчета НМЦК от 06.05.2020, запросов и коммерческих предложений по закупке «Поставка изделия и принадлежности для туризма» на 17 л.; расчета НМЦК от 10.04.2020, запросов и коммерческих предложений по закупке «Поставка игр и игрушек» на 14 л.; расчета НМЦК от 06.05.2020, запросов и коммерческих предложений по закупке «Поставка приборов, аппаратуры и устройств учебных» на 18 л.; расчета НМЦК от 29.04.2020, запросов и коммерческих предложений по закупке «Поставка спортивных товаров» на 17 л.; расчета НМЦК от 06.05.2020, запросов и коммерческих предложений по закупке «Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования» на 11 л.; расчета НМЦК от 10.04.2020, запросов и коммерческих предложений по закупке «Поставка интерактивного комплекса» на 11 л.).

Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Представленные для проверки контракты от 09.06.2020 №0185811244, от 15.06.2020 № 012 с ИП Потараловой Е.В., от 15.06.2020 №011 с ИП Соколовым А.С., от 15.06.2020 №019 с ООО «Интеграционные решения», от 15.06.2020 №016 с ООО «СЕВЕРНЫЙ ГРАНИТ», от 22.06.2020 №017 с ИП Дударевым А.В. предусматривают меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

В соответствии с ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с п. 2.4. вышеуказанных контрактов расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 15 рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных поставщиком с даты подписания Заказчиком документа о приемке, товарной накладной, на основании акта сдачи-приемки товара и представленных счета и счета-фактуры оформленных в установленном порядке.

В ходе проверки своевременности оплаты Заказчиком (МБУДО «Дом искусств «Ритм») поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в 4 случаях по 4 контрактам №0185811244 от 09.06.2020, №16 от 15.06.2020, №019 от 15.06.2020, №012 от 15.06.2020 на общую сумму 2388618,40 руб. допущено нарушение ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и п.2.4 указанных контрактов в части несоблюдения условий оплаты за поставленный товар:

- контракт №0185811244 от 09.06.2020 с ИП Потараловой Е.В. на сумму 244890,00руб., по документу о приемке товара и товарной накладной №12 от 18.06.2020 на сумму 244480 руб. оплата произведена платежными поручениями от 20.08.2020 №609077, №609076 на общую сумму 9681,41 руб. с нарушением срока оплаты на 42 дня и платежным поручением от 21.08.2020 №618992 на сумму 234798,59 руб. с нарушением срока оплаты на 43 дня;

- контракт №16 от 15.06.2020 с ООО «СЕВЕРНЫЙ ГРАНИТ» на сумму 246568,74 руб., по документу о приемке товара и товарной накладной №000000000023 от 24.07.2020 на сумму 246568,74 руб. оплата произведена

платежным поручением от 01.09.2020 №719871 на сумму 246568,74 руб. с нарушением срока оплаты на 18 дней;

- контракт №019 от 15.06.2020 с ООО «Интеграционные решения» на сумму 1569759,02 руб., по документу о приемке товара и товарной накладной №1742 от 24.07.2020 на сумму 1569759,02 руб. оплата произведена платежным поручением от 01.09.2020 №719873 на сумму 1569759,02 руб. с нарушением срока оплаты на 18 дней;

- контракт №012 от 15.06.2020 с Потараловой Е.В. в сумму 318129,23 руб., по документу о приемке товара и товарной накладной №15 от 24.07.2020 на сумму 318129,23 руб. оплата произведена платежными поручениями от 01.09.2020 №719870, №719872 на общую сумму 318129,23 руб. с нарушением срока оплаты на 18 дней.

Оплата по контракту от 15.06.2020 №011 с ИП Соколовым А.С. произведена в установленные срок.

На дату завершения проверки (28.09.2020) оплата по контракту от 22.06.2020 №017 с ИП Дударев А.В. на сумму 660399,38руб. не произведена. (документ о приемке товара от 07.09.2020 и товарная накладная от 07.09.2020 №27, срок оплаты согласно контракта до 29.09.2020).

Пунктами 6.10. вышеперечисленных контрактов, предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В связи с нарушением сроков оплаты по вышеперечисленным контрактам, риск применения к МБУДО «Дом искусств «Ритм» штрафных санкций за проверяемый период составил 6930,76 руб. На дату завершения проверки к МБУДО «Дом искусств «Ритм» претензии об уплате указанной суммы не предъявлялась.

При проверке применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиками условий контрактов установлено следующее:

1. По контракту № 011 от 15.06.2020 с ИП Соколовым А.С. (Поставщик) на сумму 168704,78 руб. на поставку изделий и принадлежностей для туризма срок исполнения контракта в соответствии с п. 3.1. контракта - 25.07.2020.

Согласно товарной накладной от 17.08.2020 №17-0820 товар на сумму 168704,78 руб. получен МБУДО «Дом искусств «Ритм» 25.08.2020, т.е. Поставщик просрочил исполнение обязательств на 31 календарный день.

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, п. 6.7 договора МБУДО «Дом искусств «Ритм» в адрес ИП Соколов А.С. направлено требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательства, предусмотренных контрактом. Размер пени за просрочку исполнения

обязательств поставщиком составил 740,90 руб. ($168704,78 \times 31 \times 1/300 \times 4,25\%$). Оплата неустойки ИП Соколовым А.С. произведена в полном размере (платежное поручение от 28.08.2020 №93, №94).

При проверке расчета предъявленной Поставщику суммы пени за просрочку исполнения обязательств нарушений не установлено.

2. По контракту № 017 от 22.06.2019 с ИП Дударевым А.В. (Поставщик) в сумме 660399,38 руб. на поставку изделий и принадлежностей для туризма срок исполнения контракта в соответствии с п. 3.1. контракта - 01.08.2020.

Согласно товарной накладной от 07.09.2020 №27 товар на сумму 660399,38 руб. получен МБУДО «Дом искусств «Ритм» 07.09.2019, т.е. Поставщик просрочил исполнение обязательств на 37 календарных дней.

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, п. 6.7 контракта МБУДО «Дом искусств «Ритм» в адрес ИП Дударева А.В. направлено требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательства, предусмотренных контрактом. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 3461,59 руб. ($660399,38 \times 37 \times 1/300 \times 4,25\%$). Оплата неустойки ИП Дударевым А.В. произведена в полном размере (платежное поручение от 11.09.2020 №90).

При проверке расчета предъявленной Поставщику суммы пени за просрочку исполнения обязательств нарушений не установлено.

Меры ответственности к поставщикам за исполнение обязательств по контрактам от 09.06.2020 №0185811244, от 15.06.2020 № 012, от 15.06.2020 №019, от 15.06.2020 №016 не применялись в виду отсутствия оснований.

В соответствии со ст.95 Федерального закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.

В ходе проверки установлено, к контракту от 22.06.2020 №017 заключено дополнительное соглашение на изменение Приложения 1 «Спецификация» к контракту без изменения цены контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона №44-ФЗ, нарушений в части обоснованности внесения изменений не установлено.

Согласно пункту 5.6 контрактов от 09.06.2020 №0185811244, от 15.06.2020 № 012, от 22.06.2020 №017, от 15.06.2020 №011, от 15.06.2020 №019, от 15.06.2020 №016 приемка товара Заказчиком осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в размере 0,5% НМЦК.

Проверкой установлено, что обеспечение исполнения гарантийных обязательств Поставщиками по вышеуказанным контрактам перечислено в установленный срок, т.е. до приемки товара.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки представленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

Частью 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В соответствии с ч.6 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ приказом МБУДО «Дом искусств «Ритм» создана приемная комиссия от 14.01.2020 №1 кс «О внесении изменений в состав приемочной комиссии для осуществлении приемки товаров, работ, услуг».

Приемочная комиссия утверждена в следующем составе: заведующий филиалом Детская филармония «Ритм» Дериглазова О.О. (председатель комиссии), заместитель директора по УВР Бородин Н.Ю., педагог дополнительного образования Будаковская Н.И., педагог организатор Шилин Д.Н., концертмейстер Шевченко С.А., педагог доп.образования Шилина А.О., программист Тельнов А.К.

Проверке представлены документы о приемке к контрактам от 09.06.2020 №0185811244, от 15.06.2020 № 012, от 15.06.2020 №011, от 15.06.2020 №019, от 15.06.2020 №016, от 22.06.2020 №017 подписанные всеми членами комиссии, товарные накладные, акты сдачи-приемки товаров.

При осуществлении контроля соответствия результатов, предусмотренных контрактом условиям контракта, в период проверки произведен выборочный осмотр поставленного оборудования, о чем составлен акт от 24.09.2020.

Представителями МБУДО «Дом искусств «Ритм» в лице концертмейстера Шевченко С.А., заведующего филиалом Детская филармония «Ритм» Дериглазовой О.О., педагога ДО МБУДО «Дом искусств «Ритм» Шилина Д.Н. в присутствии консультанта отдела ревизий контрольно-ревизионного управления города Курска Шевляковой А.И. и консультанта отдела ревизий контрольно-ревизионного управления города Курска Врацких Е.В. осуществлен выборочный визуальный осмотр поставленного оборудования в рамках контрактов от 15.06.2020 № 012, от 15.06.2020 №011 и сплошной визуальный осмотр в рамках контрактов от 09.06.2020, от 22.06.2020 №017, от 15.06.2020 №019, от 15.06.2020 №016.

Сведения указанные в спецификации к контракту, актах сдачи-приемки товара, товарных накладных		Сведения, полученные в результате осмотра		Информация о результатах осмотра
Наименование	Кол -во	Наименование	Кол -во	
Контракт от 15.06.2020 №012 с ИП Потараловой Е.В. (акт сдачи-приемки товаров от 24.07.2020, товарная накладная от 24.07.2020 №15)				
Микроскоп световой	8	Микроскоп световой	8	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно документации)
Набор «Юный химик»	1	Набор «Юный химик»	1	Соответствует (установлено визуально, согласно информации на товаре и упаковке)

Цифровая лаборатория по экологии	1	Цифровая лаборатория по экологии	1	Соответствует (установлено визуально, согласно информации на товаре и упаковке)
Цифровая лаборатория	1	Цифровая лаборатория	1	Соответствует (установлено визуально, согласно информации на товаре и упаковке)
Контракт от 22.06.2020 №017 с ИП Дударев А.В. (акт сдачи-приемки товаров от 07.09.2020, товарная накладная от 07.09.2020 №27)				
Набор для конструирования робототехники начального уровня, страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	15	Набор для конструирования робототехники начального уровня, страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	15	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно информации на товаре и упаковке)
Планшет, страна происхождения товара: Российская Федерация	30	Планшет, страна происхождения товара: Российская Федерация	30	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Комплект заданий к планшету по развитию логического мышления, страна происхождения товара: Российская Федерация	30	Комплект заданий к планшету по развитию логического мышления, страна происхождения товара: Российская Федерация	30	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Комплект заданий к планшету по развитию связной речи, страна происхождения товара: Российская Федерация	30	Комплект заданий к планшету по развитию связной речи, страна происхождения товара: Российская Федерация	30	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Комплект, страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	2	Комплект, страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Комплект игр, страна происхождения товара: Российская Федерация	12	Комплект игр, страна происхождения товара: Российская Федерация	12	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Учебно-игровой пакет, страна происхождения товара: Российская Федерация	4	Учебно-игровой пакет, страна происхождения товара: Российская Федерация	4	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Развивающий набор, страна происхождения товара: Российская Федерация	15	Развивающий набор, страна происхождения товара: Российская Федерация	15	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Развивающий конструктор, страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	4	Развивающий конструктор, страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	4	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Модель «Солнце, Земля, Луна», страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	2	Модель «Солнце, Земля, Луна», страна происхождения товара: Китайская Народная Республика	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Глобус с подвеской рельефный, страна происхождения товара: Российская Федерация	2	Глобус с подвеской рельефный, страна происхождения товара: Российская Федерация	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Контракт от 15.06.2020 №011 с ИП Соколов А.С. (акт сдачи-приемки товаров от 25.08.2020, товарная накладная от 25.08.2020 №17-0820)				

Палатка туристическая, страна: Китай	5	Палатка туристическая, страна: Китай	5	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Рюкзак, страна: Китай	17	Рюкзак, страна: Китай	17	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Каска туристическая, страна: Китай	17	Каска туристическая, страна: Китай	17	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Компас жидкостный, страна: Китай	17	Компас жидкостный, страна: Китай	17	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Фонарь налобный, страна: Китай	17	Фонарь налобный, страна: Китай	17	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Курвиметр, страна: Китай	2	Курвиметр, страна: Китай	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Контракт от 15.06.2020 №019 с ООО «Интеграционные решения» (акт сдачи-приемки товаров от 24.07.2020, товарная накладная от 24.07.2020 №1742)				
Многофункциональное устройство XEROX, Китай	3	Многофункциональное устройство XEROX, Китай	3	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно документации)
Интерактивная панель Lumien с мобильной стойкой, Китай	1	Интерактивная панель Lumien с мобильной стойкой, Китай	1	Соответствует (установлено визуально, а также согласно документации)
Ноутбук HP, Китай	34	Ноутбук HP, Китай	34	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно документации)
Принтер EPSON, Филиппины	1	Принтер EPSON, Филиппины	1	Соответствует (установлено визуально, а также согласно документации)
Контракт от 09.06.2020 №0185811244 с ИП Потаралова Е.В. (акт сдачи-приемки товаров от 18.06.2020, товарная накладная от 18.06.2020 №12)				
Интерактивная обучающая система «Развитие речи», «ОБЖ», «Окружающий мир» (Россия)	2	Интерактивная обучающая система «Развитие речи», «ОБЖ», «Окружающий мир» (Россия)	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно информации на товаре и упаковке)
Интерактивная обучающая система «Английский язык»	1	Интерактивная обучающая система «Английский язык»	1	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно информации на товаре и упаковке)
Интерактивная обучающая система «Математика»	1	Интерактивная обучающая система «Математика»	1	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета, а также согласно информации на товаре и упаковке)
Контракт от 15.06.2020 №016 с ООО «СЕВЕРНЫЙ ГРАНИТ» (акт сдачи-приемки товаров от 24.07.2020, товарная накладная от 24.07.2020 №00000000023)				
Гири спортивные	2	Гири спортивные	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Манекен тренировочный	8	Манекен тренировочный	8	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Тренировочная ракетка для тхеквандо	15	Тренировочная ракетка для тхеквандо	15	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Тренажер навесной для пресса	2	Тренажер навесной для пресса	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Мяч набивной (медицинбол)	2	Мяч набивной (медицинбол)	2	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)
Макивара	15	Макивара	15	Соответствует (установлено визуально, путем пересчета)

Таким образом, в результате визуального осмотра вышеуказанных товаров на соответствие условиям контрактов от 15.06.2020 № 012, от 09.06.2020

№0185811244, от 22.06.2020 №017, от 15.06.2020 №011, от 15.06.2020 №019, от 15.06.2020 №016 расхождений не установлено.

(Приложение 3 на 110 л. – акт визуального осмотра от 16.09.2020 на 3 л., копии: контракт от 09.06.2020 №0185811244, документ о приемке от 18.06.2020, товарная накладная от 18.06.2020 №12, платежные поручения от 20.08.2020 №609077, №609076, от 21.08.2020 №618992 на 23 л., контракт от 15.06.2020 №016, документ о приемке от 24.07.2020, товарная накладная от 24.07.2020 №00000000023, платежные поручения от 01.09.2020 №719871 на 21 л., контракт от 15.06.2020 №019, документ о приемке от 24.07.2020, товарная накладная от 24.07.2020 №1742, платежные поручения от 01.09.2020 №719873 на 31 л., контракт от 15.06.2020 №012, документ о приемке от 24.07.2020, товарная накладная от 24.07.2020 №15, платежные поручения от 01.09.2020 №719870, №719872 на 31 л., расчет пени на 1 л.).

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

В 2020 году финансовое обеспечение выполнения мероприятия "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в соответствии регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Дом искусств «Ритм» осуществлялось в виде субсидий на иные цели из бюджета города Курска и Курской области в рамках реализации муниципального проекта: «Успех каждого ребенка», утвержденным постановлением Администрации города Курска от 26.12.2019 №2674, входящего в состав национального проекта «Образование».

В проверяемом периоде оборудование, закупка которых осуществлялась в рамках контрактов от 09.06.2020 №0185811244, от 15.06.2020 № 012, от 15.06.2020 №011, от 15.06.2020 №019, от 15.06.2020 №016, от 22.06.2020 №017 на сумму 3208041,15 руб. используются в соответствии с целями закупок.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки

1. По закупкам: «Поставка изделия и принадлежности для туризма», «Поставка игр и игрушек», «Поставка приборов, аппаратуры и устройств учебных», «Поставка спортивных товаров», «Поставка интерактивного комплекса», «Поставка изделия и принадлежности для туризма» МБУДО «Дом искусств «Ритм» направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, что противоречит Методическим рекомендациям № 567 в части количества, направляемых запросов.

2. В ходе проверки контрактов от 15.06.2020 № 012, от 09.06.2020 №0185811244 с ИП Потараловой Е.В., от 15.06.2020 №019 с ООО «Интеграционные решения», от 15.06.2020 №016 с ООО «СЕВЕРНЫЙ ГРАНИТ» в 4 случаях на общую сумму 2388618,40 руб. МБУДО «Дом искусств

«Ритм» допущено нарушение ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и п.2.4 указанных контрактов в части несоблюдения условий оплаты за поставленный товар.

В связи с нарушением сроков оплаты по вышеперечисленным контрактам, риск применения к МБУДО «Дом искусств «Ритм» штрафных санкций за проверяемый период составил 6930,76 руб. На дату завершения проверки к МБУДО «Дом искусств «Ритм» претензии об уплате указанной суммы не предъявлялась.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной проверки, Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта в Контрольно-ревизионное управление города Курска письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.



При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Акт выездной проверки на 17 листах с приложениями с №1 по №3 на 201 листе.

Консультант отдела ревизий
контрольно-ревизионного управления
города Курска



А.И. Шевлякова

Копию акта на 17 листах получил директор МБУДО «Дом искусств «Ритм»
Е.Г. Атрепьева  «2»  2020г.